



## Einführung der e-card als Krankenscheinersatz

### Kunde:

- » Auftraggeber aus dem öffentlichen Gesundheitswesen

### Aufgabe:

- » Externes Projektcontrolling für die Einführung der Gesundheitskarte

### ESG-Leistungen:

- » Kennzahlenentwicklung
- » Fortschrittskontrolle (Zeit, Funktionalität, Qualität)
- » Risikofrühwarnung und Risikoverfolgung
- » Laufendes Reporting an die GF des Hauptverbandes
- » Risikomanagement (interne und externe Projektrisiken)
- » Requirements Management über das Gesamtprojekt

## Ergebnis

- » Laufende Transparenz
- » Zeit- und termingerechte Umsetzung der e-card
- » Frühzeitige Adressierung von Projektrisiken
- » Sicherung der Umsetzungsqualität